

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ กองช่าง ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน(หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ(วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
1	ต.ค.62- กย.63	จ้างเหมาบริการ	แผนงานเคหะและชุมชน งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน งบดำเนินงาน หมวดค่า ใช้สอย	1,512,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	365 วัน	
2	ต.ค.62- กย.63	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	แผนงานเคหะและชุมชน งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน งบดำเนินงาน หมวดค่า วัสดุ ประเภทวัสดุงานบ้านงาน ครัว	30,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
3	ต.ค.62- กย.63	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	แผนงานเคหะและชุมชน งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน งบดำเนินงาน หมวดค่า วัสดุ	30,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
4	ต.ค.62- กย.63	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	แผนงานเคหะและชุมชน งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน งบดำเนินงาน หมวดค่า วัสดุ	180,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
5	ต.ค.62- กย.63	รายจ่ายให้ได้ซึ่งบริการ	แผนงานเคหะและชุมชน งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน งบดำเนินงาน หมวดค่า ใช้สอย	108,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	365 วัน	
6	ต.ค.62- กย.63	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	แผนงานเคหะและชุมชน งาน ไฟฟ้าและถนน งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ	80,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของกองคลัง ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

7	ต.ค.62- กย.63	โครงการไถ่ฝักรถและปรับปรุงสถานที่กองขยะมูลฝอย	แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลงบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย	120,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
8	ต.ค.62- กย.63	ค่าวัสดุก่อสร้าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ	100,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
9	ต.ค.62- กย.63	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คสล.และงานขยายผิวจราจร คสล.ถนนพัฒนาสายใหม่ ม.8 บ้านโคกจั่ว	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	294,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	90 วัน	
10	ต.ค.62- กย.63	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คสล.และงานขยายผิวจราจร คสล.ถนนกิ่งเพชร ม.5 บ้านฉันทเพล	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	689,000	-	-	e-bidding	120 วัน	
11	ต.ค.62- กย.63	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คสล.และงานขยายผิวจราจร คสล.ถนนสมัยราชภัฏบำรุง ม.7 บ้านหนองปรือ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,643,000	-	-	e-bidding	120 วัน	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของกองคลัง ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

12	ต.ค.62- กย.63	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คสล.และงานขยายผิวจราจร คสล. ม.6 บ้านเกียรติเจริญ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,344,000	-	-	e-bidding	120 วัน	
13	ต.ค.62- กย.63	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คสล.และงานขยายผิวจราจร คสล.ซอยร้านค้าชุมชน ม.4 บ้านโคกเพชร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	848,000	-	-	e-bidding	120 วัน	
14	ต.ค.62- กย.63	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คสล.และงานขยายผิวจราจร คสล.ซอยร้านค้าชุมชน ม.4 บ้านโคกเพชร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	611,000	-	-	e-bidding	120 วัน	
15	ต.ค.62- กย.63	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คสล.และงานขยายผิวจราจร คสล.ถนนภายในหมู่บ้าน(ริสอร์ทครูหน้อง) ม.4 บ้านโคกเพชร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,613,000	-	-	e-bidding	120 วัน	
16	ต.ค.62- กย.63	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คสล.และงานขยายผิวจราจร คสล.ซอยศาลากลางหมู่บ้าน ม.4 บ้านโคกเพชร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	227,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	120 วัน	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของกองคลัง ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

17	ต.ค.62- กย.63	จ้างเหมาบริการ	แผนงานการพาณิชย์ งาน กิจการประปา งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย	648,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	365 วัน	
18	ต.ค.62- กย.63	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	แผนงานการพาณิชย์ งาน กิจการประปา งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย	50,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
19	ต.ค.62- กย.63	ค่าวัสดุก่อสร้าง	แผนงานการพาณิชย์ งาน กิจการประปา งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ	200,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
20	ต.ค.62- กย.63	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	แผนงานการพาณิชย์ งาน กิจการประปา งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ	300,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	

ลงชื่อ.....

(นายพ จันทรประโคน)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง